ANEEL
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

LEILÃO Nº 002/2005-ANEEL

Cronograma de Eventos

EVENTO	DATA
Leilão (cumprido)	16/12/2005
Adjudicação (cumprido)	26/12/2005
Divulgação dos valores do **Leilão** a serem rateados pelos **Compradores** e **Vendedores** para fins de ressarcimento a **Entidade Organizadora** (cumprido)	10/01/2006
Revisão da adjudicação (cumprido)	09/02/2006
Envio dos novos Termos de Ratificação do Lance para o Caso 1	16/02/2006
Assinatura do **CCEAR** dos **Outros Empreendimento** que detém outorga de concessão, conforme item 18.10	até 13/03/2006
Recolhimento da **Garantia de Autorização** dos **Outros Empreendimento** que detém outorga de autorização, conforme item 19.5	até 22/03/2006
Envio dos documentos listados no item 19.3 e, se for o caso, 19.3.1	até 24/03/2006
Assinatura do **CCEAR** dos **Outros Empreendimento** que detém outorga de autorização, conforme item 18.10	até 27/03/2006
Outorga das autorizações (previsão)	24/04/2006
Outorga das concessões (previsão)	24/04/2006
Recolhimento da **Garantia de Autorização** para os **Novos Empreendimentos**	até 02/05/2006
Rubrica dos **Contratos de Concessão**, bem como recebimento da respectiva **Garantia de Contrato**	17/05/2006
Assinatura do **Contrato de Concessão** (previsão)	24/05/2006
Assinatura do **CCEAR** para os **Novos Empreendimentos**, conforme item 18.10 (previsão)	24/05/2006