CRONOGRAMA

	Evento	DATA
1	Disponibilização do CRONOGRAMA e PERÍODO DE SUPRIMENTO dos PRODUTOS a serem negociados	30/08/2007
2	Disponibilização do EDITAL e DETALHAMENTO DA SISTEMÁTICA do LEILÃO.	30/08/2007
3	Disponibilização do MANUAL DE INSTRUÇÃO	30/08/2007
4	Término do prazo para a solicitação de esclarecimentos sobre o PROCESSO.	04/09/2007
5	Término do prazo para prestação de esclarecimentos sobre o PROCESSO.	06/09/2007
6	Prazo para entrega dos AVISOS DE COMPRA e dos documentos de PRÉ-QUALIFICAÇÃO dos COMPRADORES.	**10/09/2007**
7	Divulgação dos AVISOS DE COMPRA e divulgação do resultado da PRÉ-QUALIFICAÇÃO dos COMPRADORES.	14/09/2007
8	Prazo para entrega dos documentos de PRÉ-QUALIFICAÇÃO dos PROPONENTES VENDEDORES.	17/09/2007
9	Prazo para eventual ajuste dos AVISOS DE COMPRA por parte dos COMPRADORES	**19/09/2007**
10	Divulgação AVISOS DE COMPRA ajustados	**20/09/2007**
11	Divulgação do resultado da PRÉ-QUALIFICAÇÃO dos PROPONENTES VENDEDORES.	20/09/2007
12	Data limite para recebimento das GARANTIAS FINANCEIRAS pelo AGENTE CUSTODIANTE.	21/09/2007
13	Divulgação do resultado da HABILITAÇÃO.	24/09/2007
14	SIMULAÇÃO do LEILÃO.	25/09/2007
15	**LEILÃO DE AJUSTES**	**27/09/2007**
16	Divulgação do resultado do LEILÃO.	27/09/2007
17	Liberação pelo AGENTE CUSTODIANTE, das GARANTIAS FINANCEIRAS vinculadas aos LOTES DE ENERGIA não arrematados.	01/10/2007
18	ASSINATURA DOS CONTRATOS DE AJUSTE - "CONTRATOS"	18/10/2007
19	Envio a CCEE de cópia do(s) CONTRATO(S) assinada pelo COMPRADOR e VENDEDOR.	31/10/2007
20	Registro do(s) CONTRATO(S) na CCEE.	Conforme datas a serem determinadas pela CCEE
21	Liberação pelo AGENTE CUSTODIANTE das GARANTIAS FINANCEIRAS vinculadas aos LOTES DE ENERGIA arrematados.	+ 2 dias após recebimento, pela CCEE de cópia assinada do(s) CONTRATO(s)
22	Formalização pela CCEE da cobrança das despesas relativas a realização do LEILÃO DE AJUSTE.	5 dias úteis após o LEILÃO