CRONOGRAMA

	Evento	DATA
1	Disponibilização do CRONOGRAMA e prazo do(s) Contrato(s) a serem negociados	09/02/07
2	Disponibilização do EDITAL e Detalhamento da Sistemática do LEILÃO.	09/02/07
3	Disponibilização do Manual de Instruções	09/02/07
4	Término do prazo para a solicitação de esclarecimentos sobre o PROCESSO.	15/02/07
5	Término do prazo para prestação de esclarecimentos sobre o PROCESSO.	23/02/07
6	Prazo para entrega dos AVISOS DE COMPRA e dos documentos de PRÉ-QUALIFICAÇÃO dos COMPRADORES.	27/02/07
7	Divulgação dos AVISOS DE COMPRA e Divulgação do resultado da PRÉ-QUALIFICAÇÃO dos COMPRADORES.	07/03/07
8	Prazo para entrega dos documentos de PRÉ-QUALIFICAÇÃO dos PROPONENTES VENDEDORES.	13/03/07
9	Divulgação do resultado da PRÉ-QUALIFICAÇÃO dos PROPONENTES VENDEDORES.	20/03/07
10	Data limite para recebimento das garantias pelo Agente Custodiante.	22/03/07
11	Divulgação do resultado da HABILITAÇÃO.	23/03/07
12	Simulação do LEILÃO.	27/03/07
13	**LEILÃO DE AJUSTES**	**29/03/07**
14	Divulgação do resultado do LEILÃO.	29/03/07
15	Liberação pelo Agente Custodiante, das garantias financeiras vinculadas aos LOTES DE ENERGIA não arrematados.	02/04/07
16	ASSINATURA DOS CONTRATOS DE AJUSTE - "CONTRATOS"	19/04/07
17	Envio a CCEE de cópia do(s) CONTRATO(S) assinada pelo COMPRADOR e VENDEDOR.	27/04/07
18	Registro do(s) CONTRATO(S) na CCEE.	Vide Procedimento de Comercialização
19	Liberação pelo Agente Custodiante das garantias financeiras vinculadas aos LOTES DE ENERGIA arrematados.	+ 2 dias após recebimento, pela CCEE de cópia assinada do(s) CONTRATO(s)
20	Formalização pela CCEE da cobrança das despesas relativas a realização do LEILÃO de Ajuste.	5 dias úteis após o leilão